
Fremdriftsplan for malearbeider i Lørenparken BS

Aktivitet Entreprenør Start Slutt Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22

Bygg nr. 4.- Kanonhallveien 42 til 52

Montering av stillas SCAFFON AS 15.04.2019 1 til 3 dager
Vasking av betongkant på alle balkonger, og vasking av plater på rekkverk på 

balkong og panel.Del 1 bygg 4 og del 2 bygg 4 Cej Malerservice As 23.05.2019 3 dager 

Maling av vinduer,balkongs dører,panel,skillevegger bygg 4 del 1 og del 2 Cej Malerservice As 29.04.2019 4 uker

Maling av vinduer i svalgangside Cej Malerservice As Males i dårlig vær i de 4 ukene

Demontering av stillas SCAFFON AS 27.05.2019 1 Til 3 dager

Bygg nr. 5.- Kanonhallveien 54 til 64 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28

Montering av stillas SCAFFON AS 27.05.2019 1 til 3 dager

Vasking av betongkant på alle balkonger, og vasking av plater på rekkverk på 

balkong og panel.Del 1 bygg 5 og del 2 bygg 5 Cej Malerservice As 27.05.2019 3 dager 

Maling av vinduer,balkongs dører,panel,skillevegger bygg 5 del 1 og del 2 Cej Malerservice As 03.06.2019 4 uker

Maling av vinduer i svalgangside Cej Malerservice As Males i dårlig vær i de 4 ukene

Demontering av stillas SCAFFON AS 28.06.2019 1 Til 3 dager

Befaring 1,2 eller 3 juli


